Must have (Критически важно) - Срыв сроков из-за некорректного планирования • Вероятность: Средняя Последствия: Высокие (задержка проекта, перерасход бюджета) • Решение: Уточнение сроков, регулярный контроль прогресса. Should have (Желательно) – Выбор неподходящего инструмента Вероятность: Средняя Последствия: Средние (потребуется замена, дополнительное обучение) Решение: Запрос помощи от консультанта. Could have (Можно иметь, если возможно) – Сопротивление команды новым инструментам Вероятность: Высокая Последствия: Средние (замедление работы, снижение эффективности) • Решение: Обучение команды новому инструменту • Won't have (Не критично в данном этапе) -Некорректное определение требований Вероятность: Низкая Последствия: Высокие (ошибки в последующих этапах) Решение: Взаимодействие с пользователями, уточнение требований, проведение опросов.

Срыв сроков из-за некорректного планирования Выбор неподходящего инструмента Сопротивление команды новым инструментам Некорректное определение требований